

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 281

DEL 30/11/2004

O G G E T T O:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE AREE PEEP DI SOCI IN VIA TOGLIATTI E VIA CEDRO E BIBBIENA STAZIONE IN VIA AMENDOLA - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

Oggi, 30/11/2004 alle ore 12,20 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe	P	
VIGIANI	Maria Teresa	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria		A
GIOVANNINI	Alessandro	P	

presenti

6

assenti

1

Assiste il Dott. Massimo DEL MONTE, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA    SI

ALLEGATI                    SI (A PARTE)

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con precedente atto di G.C. n° 116 del 16/05/2003, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle aree PEEP di Soci Via Togliatti Via Cedro e di Bibbiena Stazione Via Amendola, per un importo complessivo di € 182.000,00, suddiviso come segue:

1.01 Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	124.972,47
1.02 Oneri relativi alla sicurezza	4.261,99
<b>1 Sommano lavori a base d'asta</b>	<b>129.234,46</b>
<b>Somme a disposizione dell'Ammin.ne:</b>	
2.01 IVA al 10% sui lavori a base d'asta	12.923,45
2.02 Spese tecniche	21.516,26
2.03 Incentivo ex art. 18, L. 109/94 per R.U.P.	96,93
2.04 Frazionamenti e contratti IVA inclusa	3.000,00
2.05 Espropri aree	1.920,00
2.06 Spese per allacciamenti	1.100,00
2.07 Commissione di gara	150,00
2.08 Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	11.808,90
2.09 Pubblicità	250,00
<b>2 Totale somme a disposizione</b>	<b>52.765,54</b>
<b>3 TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>182.000,00</b>

Che con stesso atto deliberativo di cui sopra, fu stabilito di finanziare l'intera spesa progettuale di € 182.000,00 mediante l'utilizzo delle seguenti disponibilità:

- Per € 174.916,07 con i fondi a residuo presenti al capitolo 209215 voce "oneri di urbanizzazione e acquisizione aree L. 167/1962" utilizzabili in quanto aventi destinazione vincolata e più specificatamente:
  - Per € 22.310,73 con utilizzo delle disponibilità residue relative all'anno 1998 di cui, € 794,47 all'IM 639/98, € 3.966,70 all'IM 639/98 IMS 68/01 ed € 17.549,56 all'IM 639/98 IMS 7/03;
  - Per € 26.232,96 con le disponibilità residue relative all'esercizio 1999 di cui all' IM 813/99;
  - Per € 5.551,58 con utilizzo delle disponibilità residue relative all'esercizio 2000 di cui, € 0,62 all'IM 312/00 ed € 5.550,96 all' IM 551/00;
  - Per € 48.030,75 con i residui anno 2001 di cui all'IM 803/01;
  - Per € 72.790,05 con i residui relativi all'anno 2002 di cui all'IM 740/02;
- Per i rimanenti € 7.083,93 mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 201816 del Bilancio 2003, voce "10% OO.UU. barriere architettoniche FOU" (IM 175/03);

Dato atto che con determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici, Reg. Gen. n° 849 del 11/09/2003, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, a seguito di gara di pubblico incanto, alla Ditta **Coccimiglio Costruzioni S.R.L., con sede in Amantea (CS), Via Busento n° 2**, avendo la stessa offerto il miglior ribasso percentuale del 5,38%;

Che a seguito di quanto sopra, in data 21/10/2003 la Ditta Appaltatrice ha sottoscritto il relativo contratto repertoriato al n° 10336 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Arezzo - sez.ne distaccata di Poppi il 28/10/2003, al numero 3775, vol. 33, serie 1, con il quale si impegnava ad eseguire i lavori oggetto della presente per un importo di € **118.248,95**, oltre ad € **4.261,99** per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € **122.510,94** al netto dell'IVA come prevista in progetto e detratto il ribasso d'asta offerto;

Che per effetto dell'intervenuta aggiudicazione in appalto dei lavori il quadro economico di spesa, approvato con atto di G.C. n° 116/2003 in premessa richiamato, risulta così ridefinito:

1.01 Lavori a corpo (ribassati)	118.248,95	
1.02 Oneri relativi alla sicurezza	4.261,99	
<b>1 Sommano lavori a contratto</b>		<b>122.510,94</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

2.01 IVA al 10% sui lavori a base d'asta	12.251,09	
2.02 Spese tecniche	21.516,26	
2.03 Incentivo ex art. 18, L. 109/94 per R.U.P.	96,93	
2.04 Frazionamenti e contratti IVA inclusa	3.000,00	
2.05 Espropri aree	1.920,00	
2.06 Spese per allacciamenti	1.100,00	
2.07 Commissione di gara	150,00	
2.08 Imprevisti ed arrotondamenti	11.808,90	
2.09 Pubblicità	250,00	
<b>2 Totale somme a disposizione</b>		<b>52.093,18</b>
<b>3 TOTALE LAVORI</b>		<b>174.604,12</b>
4.01 Economie da ribasso d'asta sui lavori	6.723,52	
4.02 Economie da ribasso d'asta sull'IVA	672,36	
<b>4 Sommano economie da ribasso d'asta</b>		<b>7.395,88</b>
<b>5 TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>182.000,00</b>

Preso atto che in data 06/12/2003 è stato provveduto alla consegna dei lavori alla Ditta Appaltatrice così come risulta dal relativo verbale e che a tutto il 15/07/2004 risultavano già approvati e liquidati n° 2 Stati di avanzamento per netti € 113.968,09 in base ai quali i lavori erano da ritenersi in fase di ultimazione;

Ricordato che la Direzione dei lavori appositamente incaricata dall'Amministrazione nella persona del Geom. Gianni Conti, con studio in Bibbiena Via Giorgio La Pira n° 19, ha rinunciato all'incarico per incompatibilità professionale con i nuovi obblighi lavorativi assunti ed è stata sostituita, sia per gli adempimenti contabili sia per quelli direzionali, dall'Ing. Guido Rossi Funzionario Tecnico Responsabile del servizio Lavori Pubblici del Comune di Bibbiena e già Responsabile del procedimento relativamente all'opera di che trattasi;

Rilevato che in corso d'opera, per far fronte alle diverse esigenze scaturite dall'Amministrazione nonché per la razionalizzazione le risorse a disposizione, si è reso necessario eseguire lavorazioni in aumento ed in diminuzione rispetto a quanto previsto in fase progettuale dei lavori;

Che tali variazioni risultano nello specifico imputabili a:

per la parte in diminuzione

alla decisione di eseguire direttamente con personale interno o a mezzo di ditte specializzate esterne, mediante utilizzo delle disponibilità residue tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa alcune categorie di lavori quali la posa in opera della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, la piantumazione di alberi ed arbusti, la realizzazione delle ringhiere in ferro;

per la parte in aumento

alle modifiche da apportarsi alle condotte fognanti per migliorarne l'efficienza;  
 alla necessità di aumentare i punti luce inizialmente inseriti in progetto;  
 alla necessità di migliorare la qualità delle sistemazioni a verde mediante posa in opera di cordoni originariamente non previsti;  
 alla necessità di sostituire alcune rampe di scale con scivoli tali da permettere l'accesso alle aree verdi anche alle persone disabili;  
 alle modifiche migliorative da apportarsi ai tracciati viari ed ai parcheggi;  
 alla necessità di predisporre un impianto di irrigazione;  
 ad altri piccoli lavori di finitura ovvero ad aggiustamenti contabili;

Evidenziato che detti lavori sono tutti di dimensioni e consistenza limitata oltre che interamente contenuti all'interno della medesima area d'intervento prevista dal progetto iniziale che peraltro non viene minimamente snaturato ma ampliato e migliorato;

Vista, a tal proposito, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, predisposta dall'Ing. Guido Rossi in qualità di nuovo Direttore dei lavori oggetto della presente, costituita dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica illustrativa e quadro economico generale di raffronto;**
- **Computo metrico estimativo e quadro di raffronto specifico;**
- **Impegno somme a disposizione;**
- **Schema atto di sottomissione;**

e riportante il seguente quadro economico di raffronto:

	A	B	C	C-B
	progetto	contratto	perizia	differenza
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	124.972,47	124.972,47	131.446,31	6.473,84
Lavori a corpo ribassati	-	118.248,95	124.374,50	6.125,55
Oneri relativi alla sicurezza	4.261,99	4.261,99	4.261,99	-
<b>Sommano lavori a base d'asta</b>	<b>129.234,46</b>	<b>129.234,46</b>	<b>135.708,30</b>	<b>6.473,84</b>
<b>Lavori a contratto</b>	<b>-</b>	<b>122.510,94</b>	<b>128.636,49</b>	<b>6.125,55</b>
<b>Somme a disposizione dell'Ammi.ne:</b>				
IVA al 10% sui lavori a base d'asta	12.923,45	12.251,09	12.863,65	612,56
Spese tecniche	21.516,26	21.516,26	21.051,66	- 464,60
Incentivo ex art. 18, L. 109/94 per R.U.P.	96,93	96,93	101,78	4,85
Frazionamenti e contratti IVA inclusa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Espropri aree	1.920,00	1.920,00	1.920,00	-
Spese per allacciamenti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
Commissione di gara	150,00	150,00	117,54	- 32,46
Imprevisti ed arrotondamenti	11.808,90	11.808,90	-	- 11.808,90
Pubblicità	250,00	250,00	250,00	-
Lavori e forniture aggiuntive IVA al 20% inclusa	-	-	12.958,88	12.958,88
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>52.765,54</b>	<b>52.093,18</b>	<b>53.363,51</b>	<b>1.270,33</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>182.000,00</b>	<b>174.604,12</b>	<b>182.000,00</b>	<b>7.395,88</b>
Economie da ribasso d'asta sui lavori	-	6.723,52	-	- 6.723,52
Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-	672,36	-	- 672,36
<b>Sommano economie da ribasso d'asta</b>	<b>-</b>	<b>7.395,88</b>	<b>-</b>	<b>-7.395,88</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-</b>

Dato atto che trattandosi di opera insistente su aree non soggette a vincoli preordinati, ed essendo le opere previste in variante di carattere minimale e compatibili con la vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, non sono stati predisposti elaborati grafici aggiuntivi visto che quelli di progetto rimangono sostanzialmente invariati;

Rilevato che nel complesso la perizia di cui sopra non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 182.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, quantificate in € 7.395,88, si provvederà mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, pertanto con copertura all'interno della somma inizialmente stanziata a finanziamento dell'opera;

Che in tale perizia, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 7.395,88, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata a finanziamento dei lavori;

Considerato inoltre che in fase di ultimazione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune opere e forniture di completamento, aggiuntive rispetto al progetto approvato, e come tali da realizzarsi disgiuntamente al contratto di appalto in essere mediante utilizzo delle disponibilità residue presenti alle varie voci di spesa inizialmente inserite nel quadro economico di progetto;

Che per effetto delle sopravvenute necessità e modifiche è indispensabile operare, all'interno delle somme a disposizione, tutta una serie di aggiustamenti tali da redistribuire le risorse sulla base delle effettive esigenze manifestatesi in corso di realizzazione dell'intervento e più precisamente:

- Incremento dell'IVA pari ad € 612,56 proporzionale all'aumento dell'importo contrattuale dei lavori risultanti dalla presente perizia;
- Riduzione delle somme di cui alla voce "spese tecniche" per un totale di € 464,60 a seguito della rinuncia operata dal professionista incaricato della Direzione dei lavori;
- Incremento delle somme relative alla voce "incentivo ex art. 18, L. 109/94 per R.U.P." per € 4,85 proporzionale all'aumento dei lavori inseriti in variante;
- Diminuzione degli importi previsti per la commissione di gara per € 32,46 così da rendere gli stessi effettivamente corrispondenti a quanto già liquidato in proposito;
- Riduzione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti" pari ad € 11.808,90, per utilizzo degli stessi nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Istituzione nuova voce "lavori e forniture aggiuntive IVA al 20% inclusa" con disponibilità pari ad € 12.958,88 per la realizzazione degli interventi di completamento dell'opera previsti in aggiunta al progetto originario;
- Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese su lavori contrattuali e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che l'Ing. Guido Rossi, in qualità di Responsabile unico del procedimento relativamente ai lavori di cui alla presente, ha esaminato la perizia di cui trattasi, verificandola in ordine alla qualità degli elaborati ed alla loro conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha espresso sulla stessa parere tecnico favorevole così come da attestazione in data 24/11/2004, allegata anch'essa al presente atto;

Visto lo schema d'atto di sottomissione, allegato unitamente agli altri elaborati di perizia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di portare a termine i lavori quanto prima, e che pertanto l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 25/11/2004 ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Ing. Guido Rossi in ordine alla regolarità tecnica e dal funzionario Contabile Dr. Marco Bergamaschi in ordine alla regolarità contabile;

Con voto unanime;

### DELIBERA

1. Di approvare così come approva, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa ai lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle aree PEEP di Soci Via Togliatti Via Cedro e di Bibbiena Stazione Via Amendola, a firma del Direttore dei lavori Ing. Guido Rossi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica illustrativa e quadro economico generale di raffronto;**
- **Computo metrico estimativo e quadro di raffronto specifico;**
- **Impegno somme a disposizione;**
- **Schema atto di sottomissione;**

e riportante il seguente quadro economico di spesa:

Lavori a corpo ribassati	124.374,50
Oneri relativi alla sicurezza	4.261,99
<b>Lavori a contratto</b>	<b>128.636,49</b>
<b>Somme a disposizione dell'Ammi.ne:</b>	
IVA al 10% sui lavori a base d'asta	12.863,65
Spese tecniche	21.051,66
Incentivo ex art. 18, L. 109/94 per R.U.P.	101,78
Frazionamenti e contratti IVA inclusa	3.000,00
Espropri aree	1.920,00
Spese per allacciamenti	1.100,00
Commissione di gara	117,54
Pubblicità	250,00
Lavori e forniture aggiuntive IVA al 20% inclusa	12.958,88
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>53.363,51</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>182.000,00</b>

2. Di dare atto che nel complesso la perizia come sopra approvata non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 182.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, quantificate in € 7.395,88, si provvederà mediante utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, come meglio evidenziato nel quadro comparativo riportato nelle premesse della presente;

3. Di dare atto altresì che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono

rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 6.125,55, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata a finanziamento dei lavori;

4. Di prendere atto che, all'interno delle somme a disposizione del quadro economico sopra riportato, sono stati operati tutta una serie di aggiustamenti, tali da ridistribuire le risorse sulla base delle effettive esigenze manifestatesi in corso di realizzazione dell'intervento e, più precisamente:
  - Incremento dell'IVA pari ad € 612,56 proporzionale all'aumento dell'importo contrattuale dei lavori risultanti dalla presente perizia;
  - Riduzione delle somme di cui alla voce "spese tecniche" per un totale di € 464,60 a seguito della rinuncia operata dal professionista incaricato della Direzione dei lavori;
  - Incremento delle somme relative alla voce "incentivo ex art. 18, L. 109/94 per R.U.P." per € 4,85 proporzionale all'aumento dei lavori inseriti in variante;
  - Diminuzione degli importi previsti per la commissione di gara per € 32,46 così da rendere gli stessi effettivamente corrispondenti a quanto già liquidato in proposito;
  - Riduzione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti" pari ad € 11.808,90, per utilizzo degli stessi nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - Istituzione nuova voce "lavori e forniture aggiuntive IVA al 20% inclusa" con disponibilità pari ad € 12.958,88 per la realizzazione degli interventi di completamento dell'opera previsti in aggiunta al progetto originario;
  - Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese su lavori contrattuali e somme a disposizione dell'Amministrazione;
5. Di stabilire che, l'intero costo progettuale di € 182.000,00, rimane finanziato come precedentemente stabilito con deliberazione di G.C. n° 116 del 16/05/2003 in premessa richiamata e qui di seguito dettagliatamente specificato:
  - Per € 174.916,07 con i fondi a residuo presenti al capitolo 209215 voce "oneri di urbanizzazione e acquisizione aree L. 167/1962" utilizzabili in quanto aventi destinazione vincolata e più specificatamente:
    - Per € 22.310,73 con utilizzo delle disponibilità residue relative all'anno 1998 di cui, € 794,47 all'IM 639/98, € 3.966,70 all'IM 639/98 IMS 68/01 ed € 17.549,56 all'IM 639/98 IMS 7/03;
    - Per € 26.232,96 con le disponibilità residue relative all'esercizio 1999 di cui all' IM 813/99;
    - Per € 5.551,58 con utilizzo delle disponibilità residue relative all'esercizio 2000 di cui, € 0,62 all'IM 312/00 ed € 5.550,96 all' IM 551/00;
    - Per € 48.030,75 con i residui anno 2001 di cui all'IM 803/01;
    - Per € 72.790,05 con i residui relativi all'anno 2002 di cui all'IM 740/02;
  - Per i rimanenti € 7.083,93 mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 201816 del Bilancio 2003, voce "10% OO.UU. barriere architettoniche FOU" (IM 175/03);
6. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di spesa relativa alle opere aggiuntive da compiersi a completamento dei lavori oggetto della presente, redatta anch'essa dall'Ing. Guido Rossi nuovo Direttore e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori principali, allegata agli elaborati di variante, dalla quale emerge una spesa complessiva pari ad € 12.958,88, IVA al 20% compresa;
7. Di dare atto che al finanziamento della spesa come sopra quantificata, trattandosi di opere aggiuntive rispetto al progetto approvato, e come tali da realizzarsi in economia disgiuntamente al contratto di appalto in essere, potrà essere fatto fronte mediante

l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico come sopra approvato, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero ammontare progettuale;

8. Di nominare l'Ing. Guido Rossi, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142, comma 2, del DPR 21/12/1999, n° 554, quale responsabile del procedimento di attuazione di tali ulteriori interventi;
9. Di approvare, lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, per le motivazioni d'urgenza esposte in premessa;

-----  
Gr/mm

CA



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: Lavori Pubblici .

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE AREE  
PEEP DI SOCI IN VIA TOGLIATTI E VIA CEDRO ED A BIBBIENA STAZIONE IN VIA -  
AMENDOLA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E  
SUPPLETIVA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 25/11/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Bibbiena, 25/11/2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**OGGETTO:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE AREE PEEP DI SOCI IN VIA TOGLIATTI E VIA CEDRO E BIBBIENA STAZIONE IN VIA AMENDOLA - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F. FERRI



IL SEGRETARIO  
M. DEL MONTE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il **19 GEN. 2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **3652** Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' **19 GEN. 2005**



IL MESSO  
M. Letizia Fani

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal **19 GEN. 2005** al **03 FEB. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **04 FEB. 2005**

N. **3652** Reg. Pubbl.

IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
*Dot. ssa M. Letizia FANI*

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

*Dot. ssa M. Letizia FANI*

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il

**30 GEN. 2005**

Li' **31 GEN. 2005**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

*Dot. ssa M. Letizia FANI*