

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 77 del 19.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata, sul progetto inerente la riqualificazione di centri storici vari anno 2005, una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, riportante il seguente prospetto riepilogativo aggiornato dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento:

<i>Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta</i>	92.976,94
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	2.652,41
Lavori a base d'asta	95.629,35
<i>Lavori a corpo ribassati</i>	85.585,26
Sommano lavori a contratto	88.237,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Imprevisti ed arrotondamenti	10.077,90
IVA al 20% sui lavori a base d'asta ed imprevisti	19.663,11
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	1.821,32
Spese per commissione gara d'appalto	200,00
Lavori in economia illum. Il Pesco IVA al 10% compresa	15.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	46.762,33
TOTALE LAVORI	135.000,00
Economie da ribasso d'asta sui lavori	-
Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-
Sommano economie da ribasso d'asta	-
TOTALE GENERALE PROGETTO	135.000,00

PRESO ATTO:

- che anche a seguito delle intervenute modifiche, risultano confermate le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione di G.C. n. 248 del 08.11.2005 di approvazione del progetto esecutivo qui di seguito specificate:

- per € 120.000,00 con contratto di prestito della Cassa DD.PP. firmato per accettazione in data 11.10.2005 di cui al capitolo 209131 voce "riqualificazione centri storici F.M." (IM 575/2005);
- per € 15.000,00 con fondi concessi dall'Ente Parco Nazionale di cui al capitolo 280043 voce "strade Serravalle F. Parco" (IM 585/2005);

- che in fase di ultimazione della parte contrattuale dei lavori, a consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi, sono emerse alcune disponibilità residue derivanti dal risparmio realizzato su alcune voci nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione e da parte delle economie da ribasso d'asta conseguite a seguito dell'aggiudicazione alla Ditta appaltatrice;

- che tali somme, in occasione della perizia approvata sul progetto, venivano accorpate alla voce "imprevisti ed arrotondamenti" alla quale risultano non ancora utilizzati € 10.077,90 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO:

- stante l'avanzato stato realizzativo dei lavori, che non vi è più motivo per riservare parte dei finanziamenti destinati in proposito per far fronte a situazioni straordinarie che potrebbero emergere prima della chiusura definitiva del cantiere;

- che si ritiene altresì necessario, al fine di dare un'immagine più compiuta e decorosa dell'opera realizzata e dei luoghi interessati dalla stessa, utilizzare tali disponibilità per eseguire alcune opere di completamento;

- che l'area su cui intervenire è quella circostante il campo di calcetto nella Fraz. di Partina, dove sarà realizzato un impianto di pubblica illuminazione che interesserà il parcheggio e la strada comunale che collega il ponte sulla statale ed il centro storico alla zona PeeP con predisposizione di n. 6 punti luce;

- che tale circostanza, anche se inerente allo stesso progetto originario, si configura come una aggiunta al medesimo e, come tale, da attuarsi in economia con finanziamento all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione e con imputazione al medesimo capitolo ove trovasi impegnato l'intero costo progettuale;

VISTA a tal proposito la relazione ed il computo in unico elaborato a firma dell'Ing. Guido Rossi, nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento relativamente all'intervento principale di riqualificazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si ricava una spesa, inerente i citati lavori aggiuntivi, pari ad € 10.077,90, oltre IVA;

EVIDENZIATO:

- che in tale perizia è prevista la realizzazione ex novo di un impianto di pubblica illuminazione costituente nuove opere di urbanizzazione primaria così come individuate dall'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847 e ss.mm.ii., e che pertanto i lavori sconteranno un'aliquota agevolata del 10% ai sensi del punto 127 quinquies, di cui alla parte terza dell'allegato "A" al DPR 26.10.1972 n. 633;

- che l'intervento insiste interamente su proprietà pubblica del Comune non soggetta a vincoli sovraordinati ed è conforme al piano strutturale ed al regolamento urbanistico ed edilizio del Comune;

- che, a norma dell'art. 78 comma 2 della L. R. 1/2005, per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;

- che per l'investimento di cui alla perizia che con la presente si approva, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 200 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è prevista nel bilancio pluriennale originario la copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti dalla realizzazione dello stesso;

RITENUTO di impegnarsi sempre ai sensi del medesimo articolo, ad inserire nei Bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri;

STABILITO:

- che, onde ottemperare alle esigenze indicate, è opportuno disporre una diversa distribuzione degli importi all'interno del quadro economico di spesa approvato con precedente deliberazione G.C. 77/2007, come in appresso riportato:

<i>Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta</i>	92.976,94
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	2.652,41
Lavori a base d'asta	95.629,35
<i>Lavori a corpo ribassati</i>	85.585,26
Sommano lavori a contratto	88.237,67

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
IVA al 20% sui lavori a base d'asta ed imprevisti	17.647,53
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	1.821,32
Spese per commissione gara d'appalto	0,00
Lavori in economia illum. Il Pesco IVA al 10% compresa	15.000,00
Lavori aggiuntivi di completamento illum. area calcetto Partina IVA al 10% compresa	12.293,48
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	46.762,33
TOTALE GENERALE PROGETTO	135.000,00

- che nello specifico sono stati operati i seguenti aggiustamenti:

- eliminazione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti" per € 10.077,90 poiché non più necessari;
- riduzione somme di cui alla voce "IVA al 20% sui lavori a base d'asta e imprevisti" per € 2.015,58 costituenti la quota parte dell'IVA sull'ammontare degli Imprevisti ed arrotondamenti;

- eliminazione somme di cui alla voce "spese per gara d'appalto" in quanto costo non sostenuto trattandosi di procedura svolta da personale dipendente in orario di lavoro;
- creazione di nuova voce per realizzazione opere aggiuntive di completamento con assegnazione di un importo pari ad € 12.293,48 IVA compresa;

DATO ATTO:

- che le modifiche apportate ma soprattutto la perizia dei lavori aggiuntivi da approvarsi, non comportano una maggiore spesa rispetto al totale generale riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 135.000,00;
- che, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 142, comma 2, dello DPR 554/1999, dovrà essere nominato un Responsabile del Procedimento relativamente all'ulteriore intervento di completamento, che per ovvi motivi di continuità operativa e di conoscenza delle problematiche inerenti ai lavori, sarà individuato nella figura che ha già ricoperto tali funzioni nell'appalto principale;
- che, circa il rispetto delle condizioni gravanti sul prestito, quantunque il diverso utilizzo ecceda i limiti previsti dalle vigenti norme per la somministrazione diretta da parte dell'Istituto di credito, essendo i lavori ancora in corso e trattandosi di opere di completamento da realizzarsi sugli stessi luoghi oggetto dell'intervento principale, la nuova destinazione è da ritenersi ammissibile rispetto alle finalità per le quali il prestito era stato originariamente concesso;
- che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di procedere alla chiusura definitiva della pratica di finanziamento oltre che dell'opera realizzata e che, pertanto, l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE ;

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il nuovo quadro economico relativo all'intervento di riqualificazione centri storici vari anno 2005, come di seguito riportato:

<i>Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta</i>	92.976,94
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	2.652,41
Lavori a base d'asta	95.629,35
<i>Lavori a corpo ribassati</i>	85.585,26
Sommano lavori a contratto	88.237,67

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
IVA al 20% sui lavori a base d'asta ed imprevisti	17.647,53
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	1.821,32
Spese per commissione gara d'appalto	0,00
Lavori in economia illum. Il Pesco IVA al 10% compresa	15.000,00
Lavori aggiuntivi di completamento illum. area calcetto Partina IVA al 10% compresa	12.293,48
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	46.762,33
TOTALE GENERALE PROGETTO	135.000,00

2. di dare atto che sul prospetto riepilogativo della spesa approvato con precedente deliberazione G.C. n. 77/2007 in premessa richiamata, sono stati operati i seguenti aggiustamenti:

- eliminazione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti" per € 10.077,90 poiché non più necessari;
- riduzione somme di cui alla voce "IVA al 20% sui lavori a base d'asta e imprevisti" per € 2.015,58 costituenti la quota parte dell'IVA sull'ammontare degli Imprevisti ed arrotondamenti;

- eliminazione somme di cui alla voce “spese per gara d'appalto” in quanto costo non sostenuto trattandosi di procedura svolta da personale dipendente in orario di lavoro;
 - creazione di nuova voce per realizzazione opere aggiuntive di completamento con assegnazione di un importo pari ad € 12.293,48 IVA compresa;
3. di approvare altresì, la relazione ed il computo in unico elaborato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), a firma dell'Ing. Guido Rossi nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento dell'intervento principale, con la quale si individuano, nell'ambito del progetto medesimo, le opere aggiuntive di completamento da finanziarsi con quota parte delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, quantificate in complessivi € 11.175,89 oltre IVA al 10%;
 4. di prendere atto che:
 - l'intervento insiste interamente su proprietà pubblica del Comune non soggetta a vincoli sovraordinati ed è conforme al piano strutturale ed al regolamento urbanistico ed edilizio del Comune;
 - per le opere pubbliche dei comuni, a norma dell'art. 78 comma 2 della L. R. 1/2005, l'atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
 - essendo prevista la realizzazione ex novo di un impianto di pubblica illuminazione costituente nuove opere di urbanizzazione primaria così come individuate dall'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847 e ss.mm.ii., i lavori sconteranno un'aliquota agevolata del 10% ai sensi del punto 127 quinquies, di cui alla parte terza dell'allegato “A” al DPR 26.10.1972 n. 633;
 5. di dare atto che, ne le modifiche come sopra apportate e neppure la perizia in approvazione, comportano una maggiore spesa rispetto al totale generale riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 135.000,00;
 6. di stabilire che al finanziamento degli importi aggiuntivi all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si provvederà mediante le economie sopra evidenziate e quindi con copertura ai medesimi capitoli ove trovati imputato l'intero costo progettuale;
 7. di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione 248 del 08.11.2005 e, più precisamente:
 - per € 120.000,00 con contratto di prestito della Cassa DD.PP. firmato per accettazione in data 11.10.2005 di cui al capitolo 209131 voce “riqualificazione centri storici F.M.” (IM 575/2005);
 - per € 15.000,00 con fondi concessi dall'Ente Parco Nazionale di cui al capitolo 280043 voce “strade Serravalle F. Parco” (IM 585/2005);
 8. di dare atto, circa il rispetto delle condizioni gravanti sul prestito, che quantunque il diverso utilizzo di cui alla presente, ecceda i limiti previsti dalle vigenti norme per la somministrazione diretta da parte dell'Istituto di credito, essendo i lavori ancora in corso e trattandosi di opere di completamento da realizzarsi sugli stessi luoghi oggetto dell'intervento principale, la nuova destinazione è da ritenersi ammissibile rispetto alle finalità per le quali il prestito era stato originariamente concesso;
 9. di dare atto altresì che, per l'investimento di cui alla perizia approvata, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è prevista nel bilancio pluriennale originario la copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti dalla realizzazione dello stesso;
 10. di impegnarsi sempre ai sensi dell'art. 200 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ad inserire nei Bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri;”
 11. di nominare, il funzionario tecnico Ing. Guido Rossi Responsabile dei servizi e degli uffici dell'Unità Organizzativa n. 6 “Tecnico Lavori Pubblici” del Comune di Bibbiena, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del DPR 21.12.1999 n. 554, quale responsabile del procedimento di attuazione del presente intervento;

12. di demandare al Responsabile come sopra individuato, ogni adempimento successivo all'adozione del presente atto ivi incluso, oltre l'assunzione dell'impegno di spesa, quelli inerenti la procedura di scelta del contraente;
13. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capogruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" - "SDI" e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000

Gr/mm



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6
TECNICO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI VARI ANNO 2005: APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO FINALE E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA
FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 18.05.2007

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6
TECNICO LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

LE OPERE DA ESEGUIRE DETERMINERANNO NUOVE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, OVVIAMENTE A PARITA' DI ENTRATE OCCORRERAN' RISPARMIARE ALTRE SPESE.

Bibbiena, 22.05.2007

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3
ECONOMICO FINANZIARIA



... delegato ...) alla deliberazione N. 100 del 22.05.07

Il Segretario - Direttore Generale
DOTT. MAZZOLANI



COMUNE DI BIBBIENA


PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25, 52011 Bibbiena (Ar)

**OGGETTO: REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE
CAMPO CALCETTO NEL CENTRO STORICO IN
PARTINA**

VISTO:

Ing. Guido Rossi



PROGETTISTA:

Ing. Guido Rossi

DIR. LAVORI:

Ing. Guido Rossi



COLLABORATORI:

LOCALITA':

DATA:

aprile 2007

ELABORATO N°:

UNICO

**PERIZIA DI IMPEGNO SOMME A
DISPOSIZIONE**



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI VARI 2005-
PERIZIA IMPEGNO SUPPLETIVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE.**

Il progetto proposto si pone nel quadro degli interventi promossi dall'Amministrazione Comunale di Bibbiena finalizzati alla riqualificazione dei centri storici attraverso interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio esistente.

Recentemente è stata redatta una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva nella quale gli importi di progetto sono stati aumentati del 5% a fronte di modifiche migliorative ed in ampliamento dei lavori.

Il quadro economico di perizia approvato risulta essere il seguente:


QUADRO ECONOMICO GENERALE	APPROVAZIONE	CONTRATTO	PERIZIA
7,95%			
QUOTA RIBASSO:			
0,9205			
PROGETTO ESECUTIVO			
RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI VARI 2005			
A) Lavori a corpo PIAZZA BORGO SERRAVALLE	€ 17.668,50	€ 16.263,85	€ 17.653,19
B) Lavori a corpo STRADE COMUNALI MARCIANO	€ 33.219,90	€ 30.578,92	€ 32.501,29
C) Lavori a corpo STRADE COMUNALI PARTINA	€ 25.368,70	€ 23.351,89	€ 23.392,17
D) Lavori a corpo AREA ATTREZZATA CALCETTO PARTINA	€ 12.156,42	€ 11.189,98	€ 12.038,61
TOTALE lavori a corpo a base d'asta	€ 88.413,52	€ 81.384,65	€ 85.585,27
Oneri per la sicurezza	€ 2.652,41	€ 2.652,41	€ 2.652,41
Importo totale lavori a contratto:	€ 91.065,93	€ 84.037,05	€ 88.237,67
Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.249,64	€ 7.249,64	€ 10.077,90
IVA (sui lavori a contratto ed imprevisti) 20%	€ 19.663,11	€ 18.257,34	€ 19.663,11
Incentivi progettazione DDLL ex art. 17 L. 109/94	€ 1.821,32	€ 1.821,32	€ 1.821,32
costo gara di appalto	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Totale somme a disposizione	€ 28.934,07	€ 27.528,30	€ 31.762,33
RIBASSO D'ASTA	0	€ 7.028,87	€ 31.762,33
IVA RIBASSO D'ASTA	0	€ 1.405,77	
TOTALE GENERALE PROGETTO:	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000

Gli interventi proposti dalla presente perizia consistono sostanzialmente nella predisposizione e posa in opera di un impianto di pubblica illuminazione in tutta l'area intorno al campo di calcetto recentemente realizzato dalla Amministrazione Comunale di Bibbiena lungo la strada comunale che collega il ponte sulla statale ed il centro storico alla zona Peep.

REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN STRADA COMUNALE IN PARTINA

PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI NECESSARI

N.	VOCE	UDM	MIS/N:	P UNITARIO	IMPORTO NETTO
1	Predisposizione e posa in opera totale e funzionale di plinto di fondazione per palo pubblica illuminazione mc 0.6	cad.	6,00 €	211,72 €	1.270,29
2	Predisposizione e posa in opera totale e funzionale di pozzetto 30*30*30 con coperchio in ghisa kn 25	cad.	6,00 €	193,31 €	1.159,83
3	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato sez. 63 mm, per passaggio linea elettrica pubblica illuminazione, comprensivo di quota parte per pozzetti di derivazione prefabbricati in cls vibrato 30x30x30 cm posti in opera, compresi rifombamento e rinfianco delle opere entro lo scavo	ml	238,48 €	4,60 €	1.097,59
4	fornitura e posa in opera di coperchio in ghisa grigia carrabile kn 250 per pozzetto di dimensioni 30x30	cad	8,00 €	18,41 €	147,28
5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPLETO DI plafoniera tipo lunoida piccolo, testa palo h= mt 6-8, completo di cavo quadripolare sez 4x6mmq e allacciamento fino a quadro escluso	cad	6,00 €	1.250,00 €	7.500,00
TOTALE					€ 11.175,89
IVA 10 %					€ 1.117,59
TOTALE LORDO:					€ 12.293,48



Sono 6 punti luce, due dei quali alti 8 metri, in corrispondenza del parcheggio di fronte al calcetto e 4 lungo la strada che collega quest' ultimo alla zona peep anche mediante un percorso pedonale .

L' importo dell' intervento è pari alle somme libere per imprevisti nel quadro economico di spesa e pari a 11.175,89 euro oltre iva al 10 % per complessivi 12.293,48 euro.

Si propone di affidare questi lavori alla stessa ditta che sta lavorando in zona in modo da risparmiare sugli oneri per allestimento cantiere e sicurezza.

E' allegato il computo metrico estimativo di perizia:

Bibbiena 10/04/2007

IL PROGETTISTA e DD.LL:

(Ing. Guido Rossi)

A handwritten signature in black ink is written over a circular professional stamp. The stamp contains the text 'UFFICIO TECNICO' at the bottom and 'DI BIBBIENA' at the top, with a central emblem.

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI VARI ANNO 2005:
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE
OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI




IL SEGRETARIO
M. ZAVAGLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 01/06/07 e vi
rimarrà per 30 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs.
18/08/2000, N. 267

N. 698 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 01/06/07



IL MESSO
L. Boschi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 01/06/07 al 16/06/07 e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 18 GIU. 2007

N. 698 Reg. Pubbl.

IL MESSO
Luigina Boschi



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Il Segretario - Direttore Generale
Dott. Massimo Zavagli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

12 GIU. 2007

Li' 12 GIU. 2007



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Il Segretario - Direttore Generale
Dott. Massimo Zavagli