

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 108

DEL 29/05/2007

O G G E T T O:

ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO COMUNALE DI BIBBIENA E SOCI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE OPERE AGGIUNTIVE DI COMPLETAMENTO DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oggi, 29/05/2007 alle ore 13,15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro		A

presenti	assenti
5	1

Assiste il dott. Massimo ZAVAGLI, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**

ALLEGATI **SI A PARTE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 125 del 24.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad un primo stralcio funzionale dei lavori per l'adeguamento normativo dello stadio comunale di Bibbiena e di Soci, ammontante a complessivi € 145.000,00 suddivisi come segue:

Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (recinzione)	99.813,60
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (barriere architettoniche)	21.825,20
Sommano lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	121.638,80
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (recinzione)	2.994,41
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (barriere architettoniche)	654,76
Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.649,17
Lavori a base d'asta (recinzione)	102.808,01
Lavori a base d'asta (barriere architettoniche)	22.479,96
Importo totale lavori a base d'asta	125.287,97

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti ed arrotondamenti (recinzione)	4.004,93
Imprevisti ed arrotondamenti (barriere architettoniche)	1.077,74
IVA al 10% sui lavori a contratto e imprevisti (recinzione)	10.681,29
IVA al 4% sui lavori a contratto e imprevisti (barriere architettoniche)	942,31
Spese tecniche per relazione di calcolo e verifica statica omnicomprensive	500,00
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	2.505,76
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	19.712,03
TOTALE GENERALE PROGETTO	145.000,00

- che l'opera di che trattasi risulta finanziata per l'intero suo ammontare nel seguente modo:

- per € 120.000,00 mediante contratto di prestito con la Cassa DD.PP. firmato per accettazione in data 28.11.2005 per di cui al capitolo 206225 voce "recinzione stadio Bibbiena F.M." (IM 621/2005);
- per € 25.000,00 con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie vincolati all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al capitolo 201816 voce "10% O.U. barriere architettoniche FOU" imputati per € 13.000,00 all'IM 559/2005 (IMS 85/2006) e per € 12.000,00 all'IM 620/2005 IMS 81/2006;

- che con determinazione Reg Gen.le n. 806 del 31.07.2006 i lavori di che trattasi venivano affidati in appalto, a seguito di pubblico incanto, all'Impresa Ragazzini Idilio S.n.c. di Ragazzini A. & L. con sede in Ponte a Poppi (AR), Via Poggiolo n. 3, avendo la stessa offerto il miglior ribasso per l'Amministrazione del 8,71%;

- che a seguito di quanto sopra, in data 03.08.2006 è stato stipulato regolare contratto, repertoriato al n. 10494 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo-sede distaccata di Poppi il 11.08.2006, al numero 2181, vol. 22, serie 1, con il quale l'Impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire le opere previste in progetto per un importo di € 111.044,06, oltre ad € 3.649,17 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 114.693,23 al netto dell'IVA e detratto il ribasso d'asta offerto;

DATO ATTO che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento come sopra intervenuti, il quadro economico di spesa dei lavori risultava così ridefinito:

Lavori a corpo ribassati (recinzione)	91.119,84
Lavori a corpo ribassati (barriere architettoniche)	19.924,23
Sommano lavori a corpo ribassati	111.044,06
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (recinzione)	2.994,41

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (barriere architettoniche)	654,76
Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.649,17
Lavori a contratto (recinzione)	94.114,25
Lavori a contratto (barriere architettoniche)	20.578,99
Importo totale lavori a contratto	114.693,23
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti ed arrotondamenti (recinzione)	4.004,93
Imprevisti ed arrotondamenti (barriere architettoniche)	1.077,74
IVA al 10% sui lavori a contratto e imprevisti (recinzione)	9.411,43
IVA al 4% sui lavori a contratto e imprevisti (barriere architettoniche)	823,16
Spese tecniche per relazione di calcolo e verifica statica omnicomprensive	500,00
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	2.505,76
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	18.323,02
TOTALE LAVORI	133.016,25
Economia da ribasso d'asta sui lavori (recinzione)	8.693,76
Economie da ribasso d'asta sui lavori (barriere architettoniche)	1.900,97
Economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori (recinzione)	1.269,87
Economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori (barriere architettoniche)	119,15
Sommano economie da ribasso d'asta	11.983,75
TOTALE GENERALE PROGETTO	145.000,00

RILEVATO:

- che in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune modifiche migliorative e non sostanziali al progetto originario al fine di ottimizzarne la funzionalità, dettate tutte da circostanze sopravvenute a lavori iniziati pertanto impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto con la Ditta Appaltatrice;
- che per la parte della recinzione, sono state modificate essenzialmente le misure delle fondazioni al fine di migliorare la congruenza dell'intervento rispetto alle effettive quote dei luoghi e garantire così la completa efficienza delle strutture migliorandone l'efficacia in termini di sicurezza anche in condizioni di esercizio sovra sollecitato;
- che nel caso del percorso pedonale per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella tribuna, sono state invece operate scelte tecniche diverse come quella di sostituire il muretto in cemento armato per la delimitazione ed il contenimento della passerella con cordonato prefabbricato in calcestruzzo, determinando così tutta una serie di aggiustamenti contabili tra le varie categorie di lavori;
- che è stato ritenuto opportuno migliorare la parte apicale dell'intero il muro di recinzione, per motivi estetici, introducendo un dente a sbalzo dotato di gocciolatoio, modanato sugli spigoli il tutto per dare un carattere di maggiore importanza e rifinitura all'opera;
- che al fine di una maggiore razionalizzazione della spesa così da poter far fronte ai costi delle citate migliorie senza andare ad incidere sugli standard qualitativi dell'opera, si è ritenuto opportuno, anche in accordo con l'Impresa Appaltatrice, privilegiare il compimento di tutte le lavorazioni vere e proprie, rinviando a separata sede l'esecuzione di altre voci di fatto costituenti forniture di materiali o manufatti quale la struttura di chiusura frontale della tribuna, la cui specificità e peculiarità rende opportuno il ricorso a ditta specializzata;

VISTA a tal proposito, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta dal Geom. Lorenzo Dori in qualità di Direttore dei lavori di che trattasi, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione;
- Elab. 2 – Computo metrico;
- Elab. 3 – Elenco prezzi;
- Elab. 4 – Quadro comparativo;
- Elab. 5 – Schema atto di sottomissione;

DATO ATTO:

- che nel complesso la perizia di cui sopra non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato originariamente in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 145.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, quantificate in € 11.983,75, si provvederà mediante l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come più dettagliatamente specificato nel quadro comparativo qui di seguito riportato:

	A	B	C	C - B
	PROGETTO	POST AGG.	PVDSES	DIFF.
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (recinzione)	99.813,60	99.813,60	111.354,45	11.540,85
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (barr. arch.)	21.825,20	21.825,20	16.188,99	-5.636,21
Sommano lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	121.638,80	121.638,80	127.543,44	5.904,64
Lavori a corpo ribassati (recinzione)	-	91.119,84	101.655,48	10.535,64
Lavori a corpo ribassati (barr. arch.)	-	19.924,23	14.778,93	- 5.145,30
Sommano lavori a corpo ribassati	-	111.044,06	116.434,41	5.390,35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (recinzione)	-	2.994,41	2.994,41	-
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (barr. arch.)	-	654,76	654,76	-
Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-	3.649,17	3.649,17	-
Lavori a base d'asta (recinzione)	102.808,01	102.808,01	114.348,86	11.540,85
Lavori a base d'asta (barr. arch.)	22.479,96	22.479,96	16.843,75	-5.636,21
Importo totale lavori a base d'asta	125.287,97	125.287,97	131.192,61	5.904,64
Lavori a contratto (recinzione)	-	94.114,25	104.649,89	10.535,64
Lavori a contratto (barr. arch.)	-	20.578,99	15.433,69	- 5.145,30
Importo totale lavori a contratto	-	114.693,23	120.083,58	5.390,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Imprevisti ed arrotondamenti (recinzione)	4.004,93	4.004,93	-	- 4.004,93
Imprevisti ed arrotondamenti (barr. arch.)	1.077,74	1.077,74	-	- 1.077,74
IVA al 10% sui lavori a contratto e imprevisti (recinzione)	10.681,29	9.411,43	10.464,99	1.053,56
IVA al 4% sui lavori a contratto e imprevisti (barr. arch.)	942,31	823,16	617,35	- 205,81
Spese tecniche per relazione di calcolo e verifica statica	500,00	500,00	500,00	-
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	2.505,76	2.505,76	2.505,76	-
Lav. agg.vi di completamento IVA compresa	-	-	10.828,32	10.828,32
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	19.712,03	18.323,02	24.916,42	6.593,40
TOTALE LAVORI	145.000,00	133.016,25	145.000,00	11.983,75
Economia da ribasso d'asta sui lavori (recinzione)	-	8.693,76	-	- 8.693,76
Economie da ribasso d'asta sui lavori (barr. arch.)	-	1.900,97	-	- 1.900,97
Economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori (recinzione)	-	1.269,87	-	- 1.269,87
Economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori (barr. arch.)	-	119,15	-	- 119,15
Sommano economie da ribasso d'asta	-	11.983,75	-	-11.983,75
TOTALE GENERALE PROGETTO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-

- che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 5.390,35, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera;

- che il Responsabile del Procedimento relativamente all'intervento in questione, ha esaminato gli elaborati di perizia ed ha espresso sugli stessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 comma 1 lettera v) ed all'art. 134 comma 7 del DPR n. 554/1999 e ss.mm.ii. parere favorevole così come da attestazione in data 24.05.2007;

VISTO lo schema d'atto di sottomissione, allegato unitamente agli altri elaborati di perizia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che, in fase di ultimazione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune opere di completamento aggiuntive rispetto al progetto approvato, e come tali da realizzarsi disgiuntamente al contratto di appalto in essere;

- che tali lavori consistono nell'estensione, per ragioni di sicurezza, della recinzione all'area ove risultano ubicati i serbatoi dell'acqua a servizio dell'impianto sportivo, e nella realizzazione di alcuni nuovi allacciamenti con relativi pozzetti indispensabili per oltrepassare i cordoli in cemento di sostenimento della rete;

- che oltre a quanto sopra, si dovrà comunque realizzare, la struttura di tamponamento, precedentemente stralciata dal progetto, costituita da telaio in ferro e vetro antisfondamento completa di di apertura antipanico a due ante finalizzata alla separazione dei posti riservati ai portatori di handicap dalla pista di atletica;

- che le somme necessarie per la realizzazione di tali interventi aggiuntivi ammontano ad € 10.828,32 IVA compresa e possono essere finanziati mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico di perizia, pertanto con imputazione ai medesimi capitoli di copertura finanziaria dell'intero costo progettuale;

- che, circa il rispetto delle condizioni gravanti sul prestito, quantunque il diverso utilizzo ecceda i limiti previsti dalle vigenti norme per la somministrazione diretta da parte dell'Istituto di credito, essendo i lavori ancora in corso e trattandosi di opere di completamento da realizzarsi sugli stessi luoghi oggetto dell'intervento principale, la nuova destinazione è da ritenersi ammissibile rispetto alle finalità per le quali il prestito era stato originariamente concesso;

STABILITO:

- che, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 142 comma 2 dello DPR 554/1999, dovrà essere nominato un Responsabile del Procedimento relativamente a tale ulteriore intervento, che per ovvi motivi di continuità operativa e di conoscenza delle problematiche inerenti ai lavori, sarà individuato nella figura che ha già ricoperto tali funzioni nell'appalto principale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante l'avanzato stato realizzativo dei lavori e la necessità di chiudere quanto prima anche da un punto di vista amministrativo l'intervento e che, pertanto, l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

;

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento normativo stadio comunale di Bibbiena e di Soci primo stralcio funzionale, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Lorenzo Dori, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione;
- Elab. 2 – Computo metrico;
- Elab. 3 – Elenco prezzi;
- Elab. 4 – Quadro comparativo;
- Elab. 5 – Schema atto di sottomissione;

e riportante il seguente quadro economico di spesa aggiornato:

Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (recinzione)	111.354,45
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (barr. arch.)	16.188,99
Sommano lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	127.543,44
Lavori a corpo ribassati (recinzione)	101.655,48
Lavori a corpo ribassati (barr. arch.)	14.778,93
Sommano lavori a corpo ribassati	116.434,41
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (recinzione)	2.994,41
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (barr. arch.)	654,76
Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.649,17
Lavori a base d'asta (recinzione)	114.348,86
Lavori a base d'asta (barr. arch.)	16.843,75
Importo totale lavori a base d'asta	131.192,61
Lavori a contratto (recinzione)	104.649,89
Lavori a contratto (barr. arch.)	15.433,69
Importo totale lavori a contratto	120.083,58
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti ed arrotondamenti (recinzione)	-
Imprevisti ed arrotondamenti (barr. arch.)	-
IVA al 10% sui lavori a contratto e imprevisti (recinzione)	10.464,99
IVA al 4% sui lavori a contratto e imprevisti (barr. arch.)	617,35
Spese tecniche per relazione di calcolo e verifica statica	500,00
Incentivi progettazione e dir.ne ll. ex art. 18 L. 109/1994	2.505,76
Lav. agg.vi di completamento IVA compresa	10.828,32
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	24.916,42
TOTALE LAVORI	145.000,00
Economia da ribasso d'asta sui lavori (recinzione)	-
Economie da ribasso d'asta sui lavori (barr. arch.)	-
Economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori (recinzione)	-
Economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori (barr. arch.)	-
Sommano economie da ribasso d'asta	-
TOTALE GENERALE PROGETTO	145.000,00

2. di dare atto che a consuntivo la perizia non comporta una maggiore spesa rispetto all'ammontare complessivo riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 145.000,00 e che al finanziamento delle somme eccedenti il costo totale dell'opera emerso a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, quantificate in € 11.983,75, si provvederà mediante l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, il tutto come più dettagliatamente specificato nelle premesse del presente atto;
3. di prendere atto che con la perizia in questione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., sono rispettate tutte le condizioni imposte per tale tipologia di varianti (varianti migliorative) dallo stesso articolo e più specificatamente l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori, ammontante a netti € 5.390,35, risulta contenuto entro il limite massimo del 5% dell'originario importo contrattuale e che oltre a ciò, la maggiore spesa complessiva di tale perizia trova completa copertura nella somma stanziata originariamente a finanziamento dell'opera;

4. di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione di G.C. n. 125 del 24.05.2006 e nel dettaglio riportate in premessa;
5. di approvare lo schema di atto di sottomissione, facente parte degli elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
6. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di spesa relativa alle opere aggiuntive da compiersi a completamento dei lavori oggetto della presente, redatta anch'essa dal Geom. Lorenzo Dori già Direttore dei lavori principali, inserita all'interno della relazione di variante, dalla quale emerge una spesa complessiva pari ad € 10.828,32, IVA compresa;
7. di dare atto che al finanziamento della spesa come sopra quantificata, trattandosi di opere aggiuntive rispetto al progetto approvato, e come tali da realizzarsi in economia disgiuntamente al contratto di appalto in essere, potrà essere fatto fronte mediante l'utilizzo delle apposite disponibilità all'interno delle somme a disposizione del nuovo quadro economico aggiornato, pertanto con imputazione al medesimo capitolo di copertura finanziaria dell'intero ammontare progettuale;
8. di nominare l'Ing. Guido Rossi, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del DPR n. 554/1999, quale responsabile del procedimento di attuazione di tale ulteriore intervento;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capogruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" - "SDI" e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000

Gr/mm



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6
TECNICO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO COMUNALE DI BIBBIENA E SOCI PRIMO STRACLIO
FUNZIONALE: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E
SUPPLETIVA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE.

Bibbiena, 24.05.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.


Bibbiena, 24.05.2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO COMUNALE DI BIBBIENA E SOCI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE OPERE AGGIUNTIVE DI COMPLETAMENTO DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
M. ZAVAGLI


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 14/06/07 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 858 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 14/06/07

IL MESSO
L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 14/06/07 al 29/06/07 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.


Li' 2 LUG. 2007

N. 858 Reg. Pubbl.

IL MESSO
Luigina Boschi

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Luigina Boschi



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

25 GIU. 2007

Li' 25 GIU. 2007

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Il Segretario - Direttore Generale
Dott. Massimo Zavagli

