



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37
DEL 19/02/2008

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO DI BIBBIENA -
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE CON CONTESTUALE
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A
DISPOSIZIONE

Il giorno 19/02/2008 alle ore 11.30 nella residenza comunale

Eseguito l'appello risultano

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
FERRI Ferruccio	Sindaco	Sì
PIANTINI Giuseppe	Assessore-Vice sindaco	No
POLVERINI Silvano	Assessore	Sì
LARGHI Alberto	Assessore	Sì
ACCIAI Gian Maria	Assessore	Sì
GIOVANNINI Alessandro	Assessore	Sì
Vacante	Assessore	No

Totali presenti n. 5 Totali assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Pamcari Raffele

Il Sig. Ferri Ferruccio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati: Sì

Immediatamente eseguibile: Sì

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Unità Organizzativa N. 6 – Tecnico Lavori Pubblici

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO DI BIBBIENA: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE.

Assessore di riferimento: Alberto Larghi

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 199 del 19.09.2006 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di pavimentazione nel cimitero di Bibbiena, ammontante a complessivi € 75.000,00 suddivisi come segue:

1.01	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 56.280,00
1.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.688,40
1	Totale lavori a base d'asta	€ 57.968,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
2.01	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.523,79
2.02	IVA sui lavori a base d'asta ed imprevisti al 20%	€ 12.298,44
2.03	Incentivi prog.ne d.ll. ex art. 92 D.Lgs 163/06	€ 1.159,37
2.04	Spese per contributo AVLLPP	€ 50,00
2	Totale somme a disposizione	€ 17.031,60
3	TOTALE GENERALE PROGETTO:	€ 75.000,00

- che nello stesso atto deliberativo di cui sopra, fu stabilito di finanziare l'intera spesa progettuale con fondi propri dell'Amministrazione derivanti dalla concessione dei loculi cimiteriali previsti nel Bilancio dell'Ente in competenza 2006 al capitolo 210510 voce "lavori cimiteri" (IM 299/2006);

- che con determinazione Reg. Gen.le n. 104 del 07.02.2007 i lavori di che trattasi, venivano affidati in appalto alla Ditta BERNARDINI DANIELE S.A.S., con sede in Bibbiena (AR) – Frazione di Soci, Via Giotto n. 71 avendo la stessa offerto in sede di gara il miglior ribasso percentuale del 9,11%;

- che a seguito di quanto sopra, in data 14.02.2007 è stato stipulato tra le parti regolare contratto, repertoriato al n. 10529 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo-sede distaccata di Poppi il 05.03.2007, al numero 716/1, vol. 8, serie 1, con il quale l'Impresa si impegnava ad eseguire le opere in questione per un importo di € 51.152,89, oltre ad € 1.688,40 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 52.841,29 al netto dell'IVA e detratto il ribasso d'asta offerto;

DATO ATTO:

- che per effetto delle risultanze emerse a seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento come sopra intervenuti il quadro economico di spesa dei lavori, risultava così ridefinito:

Lavori a corpo ribassati	€ 51.152,89
Oneri per la sicurezza	€ 1.688,40
Totale lavori a contratto	€ 52.841,29
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.523,79
IVA sui lavori a base d'asta ed imprevisti al 20%	€ 11.273,02
Incentivi prog.ne d.ll. ex art. 92 D.Lgs 163/06	€ 1.159,37
Spese per contributo AVLLPP	€ 50,00
Totale somme a disposizione	€ 16.006,18
TOTALE LAVORI:	€ 68.847,47
economie da ribasso d'asta su lavori	€ 5.127,11

economie da ribasso d'asta sull'IVA lavori	€ 1.025,42
Sommano economie da ribasso d'asta	€ 6.152,53
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 75.000,00

- che i lavori, iniziati il 09.03.2007 come da verbale di consegna in pari data, si sono regolarmente conclusi, in adempimento alle clausole contrattuali, in data 02.07.2007 come da verbale di ultimazione lavori;

PRESO ATTO:

- che, a consuntivo delle somme spese, emergono sul quadro economico alcune disponibilità residue derivanti dal risparmio realizzato su alcune voci e dalle economie da ribasso d'asta conseguite in sede di aggiudicazione alla Ditta appaltatrice ad oggi non ancora utilizzate;
 - che prima di procedere alla definitiva chiusura contabile dell'opera pubblica realizzata, si ritiene necessario eseguire alcune opere di completamento in estensione a quelle già realizzate intorno all'area oggetto del contratto principale;
 - che tali opere consisteranno sinteticamente nella sistemazione di alcuni cordonati, nel livellamento dei pozzetti preesistenti, nel raccordo delle pavimentazioni e nella sistemazione e riparazione di buche ed irregolarità nonché di tutte quelle strutture di accesso e recinzione all'area cimiteriale quali muri di sostegno;
 - che oltre a quanto sopra si pensa di dare attuazione, anche se solo in parte, al piano di recupero ad iniziativa pubblica approvato dal Consiglio Comunale nell'ottobre del 1997 e mai finanziato, finalizzato al recupero della ex cappellina Camaldolese in Piazza Garibaldi a Soci, la quale pur essendo posta al di fuori delle ordinarie aree cimiteriali, conserva le ossa di generazioni di abitanti del paese e rappresenta quindi un importante testimonianza della memoria storica cittadina;
 - che l'intervento da ultimo citato consisterà nella sistemazione della pavimentazione dell'ossario mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: smontaggio di parte della pavimentazione esistente; predisposizione di un cordonato in travertino lungo il perimetro dell'originaria impronta della cappella sul marciapiede lato nord della Piazza; realizzazione all'interno dell'area delimitata di una pavimentazione speciale per distinguerla da quella circostante;
 - che per dare risalto e visibilità al luogo ed ha ciò che questo ha rappresentato nel passato, si è pensato di predisporre una lapide in travertino riportante gli estremi storici con scritta al suolo;
- VISTA** a tal proposito la relazione e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Guido Rossi, nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento relativamente all'intervento principale di pavimentazione nel cimitero di Bibbiena, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si ricava una spesa, inerente i citati lavori aggiuntivi, pari ad € 8.650,07, oltre IVA al 20%, per complessivi € 10.380,08;

EIDENZIATO:

- che l'intervento proposto, anche se inerente allo stesso progetto originario, si configura come una aggiunta al medesimo e, come tale, da attuarsi in economia con finanziamento all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione e con imputazione al medesimo capitolo ove trovati impegnati l'intero costo progettuale;
- che tutte le opere di cui si prevede la realizzazione insistono interamente su proprietà pubblica del Comune e sono conformi al regolamento edilizio;
- che in ordine al vincolo sovraordinato cui sono sottoposte le aree oggetto d'intervento, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti le autorizzazioni a suo tempo ottenute per il piano di recupero e sui piani cimiteriali approvati;

RICORDATO che, a norma dell'art. 78 comma 2 della L.R. 1/2005, per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale con il quale l'opera è autorizzata, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;

STABILITO:

- che, onde ottemperare alle esigenze indicate, si rende necessario provvedere ad una diversa distribuzione degli importi all'interno del quadro economico di spesa ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente, che, tenuto conto delle economie realizzate nelle singole voci di spesa, risulterà così strutturato:

1.01	Lavori a corpo ribassati	51.152,89	
1.02	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.688,40	
1	Sommano lavori a contratto		52.841,29

Somme a disposizione dell'Ammi.ne:

2.01	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	-	
2.02	IVA al 20% su lavori a contratto	10.568,26	
2.03	Incentivi progettazione DDLL ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.159,37	
2.05	Spese per contributo AVLLPP	51,00	
2.06	Opere di completamento in economia IVA compresa	10.380,08	
2	Totale somme a disposizione		22.158,71
3	TOTALE LAVORI		75.000,00

4.01	Economie da ribasso d'asta sui lavori	-	
4.02	Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-	

4 Sommano economie da ribasso d'asta

5	TOTALE GENERALE PROGETTO		75.000,00
----------	---------------------------------	--	------------------

- che nello specifico sono stati operati i seguenti aggiustamenti:

- Riduzione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)" per € 3.523,79;
- Riduzione delle somme alla voce dell'IVA di € 704,76, per scorporo quota parte relativa agli imprevisti ed arrotondamenti;
- Creazione di nuova voce per realizzazione opere aggiuntive di completamento con assegnazione di un importo pari ad € 10.380,08 IVA compresa;
- Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese sulle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che nel complesso la perizia in questione non comporta una maggiore spesa rispetto al totale generale riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 75.000,00;

- che, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 142, comma 2, dello DPR 554/1999, dovrà essere nominato un Responsabile del Procedimento relativamente a tali ulteriori interventi, che per ovvi motivi di continuità operativa e di conoscenza delle problematiche inerenti ai lavori, sarà individuato nella figura che ha già ricoperto tali funzioni nell'appalto principale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza, stante la necessità di completare in tempi brevi l'intervento così da non arrecare ulteriore disagio all'utenza e che, pertanto, l'atto in questione può essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il nuovo quadro economico relativo all'intervento di pavimentazione nel cimitero di Bibbiena, come di seguito riportato:

1.01	Lavori a corpo ribassati	51.152,89	
1.02	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.688,40	
1	Sommano lavori a contratto		52.841,29

Somme a disposizione dell'Ammi.ne:

2.01	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	-	
2.02	IVA al 20% su lavori a contratto	10.568,26	
2.03	Incentivi progettazione DDLL ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.159,37	
2.05	Spese per contributo AVLLPP	51,00	
2.06	Opere di completamento in economia IVA compresa	10.380,08	
2	Totale somme a disposizione		22.158,71

3 TOTALE LAVORI	75.000,00
4.01 Economie da ribasso d'asta sui lavori	-
4.02 Economie da ribasso d'asta sull'IVA	-
4 Sommano economie da ribasso d'asta	-
5 TOTALE GENERALE PROGETTO	75.000,00

2. di dare atto che sul prospetto riepilogativo della spesa approvato a seguito dell'aggiudicazione in appalto dei lavori sono stati operati i seguenti aggiustamenti:
 - Riduzione degli importi di cui alla voce "imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)" per € 3.523,79;
 - Riduzione delle somme alla voce dell'IVA di € 704,76, per scorporo quota parte relativa agli imprevisti ed arrotondamenti;
 - Creazione di nuova voce per realizzazione opere aggiuntive di completamento con assegnazione di un importo pari ad € 10.380,08 IVA compresa;
 - Ridistribuzione delle economie derivanti da ribasso d'asta per compensazione maggiori spese sulle somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. di approvare altresì, la relazione e gli elaborati grafici allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), a firma dell'Ing. Guido Rossi nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento relativo all'intervento principale di pavimentazione del cimitero, con i quali si individuano, nell'ambito del progetto medesimo, le prestazioni da finanziarsi con quota parte delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, quantificate in complessivi € 10.380,08 IVA compresa;
4. di dare atto che nel complesso la perizia come sopra approvata non comporta una maggiore spesa rispetto al totale generale riportato in progetto, il quale resta fisso ed invariato in € 75.000,00 e che al finanziamento degli importi aggiuntivi all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si provvederà mediante le economie sopra evidenziate e quindi con copertura al medesimo capitolo ove trovasi imputato l'intero costo progettuale;
5. di confermare le modalità di finanziamento dell'intero costo dell'opera così come originariamente stabilite con deliberazione G.C. n. 199 del 19.09.2006 e, più precisamente, con fondi propri dell'Amministrazione derivanti dalla concessione dei loculi cimiteriali previsti nel Bilancio dell'Ente in competenza 2006 al capitolo 210510 voce "lavori cimiteri" (IM 299/2006);
6. di nominare il Funzionario Tecnico Ing. Guido Rossi Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bibbiena, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del DPR 21.12.1999 n. 554, quale responsabile del procedimento di attuazione dell'intervento oggetto della presente;
7. di demandare al Responsabile come sopra individuato, ogni adempimento successivo all'adozione del presente atto ivi incluso, oltre l'assunzione dell'impegno di spesa, quelli inerenti la procedura di scelta del contraente;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di completare in tempi brevi l'intervento, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6
TECNICO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO DI BIBBIENA: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARSI CON LE SOMME A DISPOSIZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 12.02.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

Bibbiena, 12.02.2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



37 del 19.02.08
alla deliberazione n. 37 del 19.02.08

CAPOCOMUNE
(Dot. Raffaele Pancari)



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25, 52011 Bibbiena (Ar)

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE 1° STRALCIO
CIMITERO DI BIBBIENA: PERIZIA DI
IMPEGNO SULLE SOMME A
DISPOSIZIONE

PROGETTO
ARCHITETTONICO:

PROGETTO
STRUTTURALE:

PROGETTO Impianto
Idrotermosanitario:


PROGETTO Impianto
Elettrico:

SICUREZZA
D. Lgs. 494/96:

RELAZIONE
GEOLOGICA:

COLLABORATORI:
ufficio tecnico

DATA:
novembre 2007



RELAZIONE CCOMPUTO METRICO
ELABORATI GRAFICI VARI

ELABORATO N°:
unico

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERIALE VARI E REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE SPECIALE A MEMORIA NELLA PIAZZA GARIBALDI DI SOCI
PER L' OSSARIO E LA EX CAPPELLINA CAMALDOLESE
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO DI SPESA**

Nell'ambito delle economie derivanti dal rifacimento delle pavimentazioni cimitero di Bibbiana 1° lotto, essendo questo appalto ultimato e regolarmente eseguito, si è pensato ad un impiego estensivo delle stesse economie per fare vari lavoretti intorno all' area oggetto del contratto principale e, nello stesso tempo pavimentare la zona dell' ossario e la ex cappella camaldolese sita in Piazza Garibaldi a Soci.

I lavori all' interno del Cimitero di Bibbiana consistono per lo piu' nella sistemazione di cordonati, livellamento pozzetti, raccordo delle pavimentazioni in ampliamento, spostamento e allacciamento fontane, riparazione buche e irregolarità varie nei vialetti, riparazione di parti della illuminazione cimiteriale e di strutture di accesso e muretti di sostegno e recinzione.

Per facilità e univocità di contabilizzazione si pensa di valutare tali lavori in ore di operaio applicato risultando in cio' un vantaggio economico per l' Amministrazione e nello stesso tempo una garanzia per l' impresa. Applicando naturalmente i prezzi medi della mano d' opera in zona, come risultanti dal bollettino ingegneri previa applicazione di un ulteriore lieve ribasso.

Oltre a cio' si pensa di far realizzare alcune opere di sistemazione della pavimentazione dell' ossario e della ex cappellina Camaldolese in Piazza Garibaldi a Soci. Pur essendo al di fuori delle aree cimiteriali ordinarie, in tale cappella sono state conservate le ossa di generazioni di abitanti del paese di Soci e la storicità della stessa ha meritato l' approvazione da parte della Giunta Municipale di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica per un ricordo piu' tangibile di una antica testimonianza della storia cittadina.

Questa Cappella in Soci fu demolita negli anni settanta in maniera alquanto sbrigativa per eliminare i pericoli di crollo sulla pubblica piazza, senza apprezzarne o comprenderne il valore culturale.

Essendo con il suo ossario una memoria storica del paese, fu approvato dal Consiglio Comunale, con atto n. 79 del 01 ottobre 1997, un Piano di Recupero ad iniziativa pubblica, mai finanziato, per rendere e riprendere la memoria del luogo.

Così, dietro le richieste di alcuni abitanti, si è pensato di realizzare almeno una parte di tale piano di recupero, per quanto reso possibile dalle disponibilità residue sul lavoro principale e di completamento di cui trattasi.

Di fatto le opere specifiche prevedono la realizzazione:

- di un cordonato in travertino che ricalchi la zona dell' impronta originaria della cappella camaldolese sul suolo della piazza, posta entro il marciapiede lato nord della stessa,
- di una pavimentazione speciale al suo interno per distinguerla dalla circostante pavimentazione bitumata, dalla realizzazione di una lapide di travertino con scritta , sul luogo della botola dell' ossario con riportati gli estremi della storia del luogo.

Questi i lavori, nel loro complesso, potrebbero essere eseguiti dalla ditta Bernardini Daniele, che opera pavimentazioni consimili all' interno del Cimitero di Bibbiena e che si è offerta e resa disponibile alla loro esecuzione per l' importo di cui all' allegato computo metrico estimativo e secondo le modalità previste nella presente perizia.

Trattasi di **lavori di urgenza** per eliminare vari pericoli per il transito dei pedoni e dell' utenza.

Nello specifico l' intervento prevede:

1. Allestimento cantiere e pulizia dei luoghi
2. Smontaggio e demolizioni di parte delle pavimentazioni e scavo della fondazione del travertino perimetrale per circa 20 mt
3. Realizzazione cordonato in travertino per mt 20
4. Realizzazione pavimentazione in brecciolino tondeggianti di medio diametro, giallo bruno antigelo colorato con ritardante di presa e lavaggio per la asperizzazione superficiale con listatura in ferro delle pendenze
5. Predisposizione e posa in opera di piccole fondazioni per bacheca in plexiglas vicino alla parete nord
6. Predisposizione di lapide in travertino con scritta, al suolo.
7. Sistemazione di cordonati cimiterali
8. livellamento pozzetti di scarico acque dei vialetti e di collettamento
9. raccordo delle pavimentazioni in ampliamento in alcuni punti specifici non previsti in progetto
10. spostamento e allacciamento fontane non previste in progetto
11. riparazione buche e irregolarità varie nei vialetti limitrofi
12. riparazione di parti della illuminazione cimiteriale specie rinfianchi e stabilizzazione pozzetti di raccordo e tratte semiscoperte per l' usura
13. riparazione di strutture di accesso, muretti di sostegno e recinzione

Computo metrico come da tabella accodata.

Le opere inserite in perizia, rientrano tra le tipologie eseguibili in economia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 comma 1 lettera b) del DPR 21.12.1999 n. 554;

L'intervento insiste interamente su proprietà pubblica del Comune ed è sostanzialmente **conforme al piano strutturale ed al regolamento urbanistico ed edilizio e valgono per esso le autorizzazioni sul vincolo a suo tempo ottenute per il piano di recupero e sui piani cimiteriali a suo tempo approvati;**

Trattandosi di **opere pubbliche** è sufficiente, come titolo autorizzativo, una determina di approvazione del responsabile del servizio dei lavori pubblici con allegata dichiarazione (anche formalizzata all' interno della presente relazione) di autorizzabilità e conformità urbanistico-edilizia. Quindi, ai sensi delle vigenti norme in

materia di lavori pubblici, l'opera è autorizzabile secondo le modalità sopra dette e le stesse hanno i medesimi effetti del permesso di costruire;

Alla copertura finanziaria della spesa, potrà farsi fronte mediante utilizzo delle disponibilità Comunali ad oggi non ancora utilizzate sul Capitolo della pavimentazione del Cimitero di Bibbiena-1° stralcio (Cimiteri);

- che alla loro realizzazione, sarà fatto fronte, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 142 comma 1 lettera b) e 144 comma 2 sempre del DPR n. 554/1999, mediante procedura di cottimo con affidamento diretto a ditte esterne di fiducia, nella fattispecie le ditte: Bernardini Daniele di Soci, per i lavori, Manecchi Pubblicità di Bibbiena, per le forniture, con gli importi indicati nell' allegato computo ;

Trattandosi di lavoro al di sotto dei 20.000 euro la forma di affidamento potrà essere qualunque, purchè effettuata nel rispetto della economicità e della trasparenza;


L'impresa in questione dovrà essere in possesso di tutti i requisiti sia di ordine generale che di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per la realizzazione dei lavori da affidare rispettivamente dagli artt. 17 e 28 del DPR n. 34/2000; e sia in possesso altresì dei necessari attestati di regolarità contributiva per l'affidamento dei lavori e la stipula del contratto.

Clausole di contratto-Foglio Condizioni per i lavori:

- a) I lavori dovranno essere eseguiti in qualunque condizione, in modo da rendere gli stessi regolarmente compiuti nei tempi assegnati;
- b) Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 30 decorrenti dalla data della sottoscrizione per accettazione della presente, con la quale i lavori sono da intendersi consegnati alla ditta;
- c) Il pagamento dei lavori sarà effettuato in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di arrivo all'ufficio protocollo della relativa fattura, dopo l'avvenuto accertamento da parte del Responsabile del procedimento della corretta esecuzione degli stessi e previa acquisizione della certificazione unica di regolarità contributiva (DURC), attestante l'assolvimento degli obblighi verso gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché negli accantonamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva alla data di ultimazione dei lavori;
- d) In caso di ritardo, qualunque sia la motivazione adducibile dalla ditta, nella consegna dei lavori oltre il termine sopra assegnato, la stessa dovrà risarcire il comune di tutti i danni derivanti da detta inadempienza;
- e) Qualora l'Ente affidante non provveda d'ufficio, l'affidatario è tenuto a presentare la certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) all'atto dell'affidamento ed in sede di liquidazione delle fatture;

Bibbiena 20/11/2007

IL TECNICO:
Ing. Guido Rossi



n.:	voce	udm:	pu:	quantita':	costo:
1	Recinzioni Allestimento cantiere sicurezza e pulizia dei luoghi	a corpo	€ 800,27	1 €	800,27
2	Smontaggio e demolizioni di parte delle pavimentazioni e scavo della fondazione del travertino perimetrale per circa 24 mt	a corpo	€ 1.612,00	1 €	1.612,00
3	Realizzazione cordonato in travertino per mt 20	mt	€ 60,00	20 €	1.200,00
4	Realizzazione pavimentazione in brecciolino tondeggiate di medio diametro, giallo bruno antigelo colorato con ritardante di presa e lavaggio per la asperizzazione superficiale con listatura in ferro delle pendenze	mq	€ 42,00	32 €	1.344,00
5	Predisposizione e posa in opera di piccole fondazioni per bacheca in plexiglas vicino alla parete nord	a corpo	€ 150,00	1 €	150,00
6	Predisposizione di lapide in travertino con scritta al suolo	a corpo	€ 250,00	1 €	250,00
7	Assistenza al montaggio bacheca	a corpo	€ -	1 €	-
	Altri lavori in economia nel Cimitero di Bibbiena per sistemazioni accessorie alla zona Pavimentata di recente (una coppia di opeari per circa 10gg lavorativi)				
8	TOTALE NETTO LAVORI E SICUREZZA	ore operaio	€ 22,00	149,7182 €	3.293,80
				€	8.650,07
				€	1.730,01
				€	10.380,08

Bibbiena 20/11/2007

IL TECNICO:
 Ing. Guido Rossi
 (n. 500 Atbo Ing. Prov. Arezzo)



Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° 493

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì 26/02/2008

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI

N. Prot. Gen. 4675

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capogruppo consiliari con nota in data odierna, ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

Addì 26/02/2008



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2008, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

Bibbiena, lì



IL SEGRETARIO GENERALE