

DISCUSSIONE C.C. PUNTO 7) ODG cc 31/07/2020 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 MODIFICHE

Presidente Andreani:” La parola a Caporali.”

Vicesindaco Caporali:”Allora noi con questa delibera andiamo ad approvare l’aggiornamento del piano triennale delle opere che abbiamo approvato a dicembre 2019, sostanzialmente vengono cambiati un po’ i quadri di ripartizione del quadro economico, dei vari interventi che abbiamo inserito nel piano triennale, diciamo che siamo a metà anno e a metà anno possiamo fare queste valutazioni, che ovviamente quest’anno purtroppo dovuto anche ai rallentamenti al blocco dei cantieri, ci hanno visto slittare non solo l’approvazione dei progetti, non solo l’affidamento dei progetti stessi, quindi l’esecuzione ma anche veramente il quadro economico, quindi le spese preventivate del 2020 sono state spalmate nel 2021 di conseguenza alcune previste nel 2021 nel 2022, in sostanza abbiamo già discusso anche nella riunione che abbiamo fatto il comitato consiliare di giovedì, se non sbaglio, con Nebbiai sostanzialmente le cose cambiate sono tutte quelle che sono all’interno del quadro economico, tutte hanno subito la variazione in più abbiamo tolto dal piano triennale due interventi che alla luce di nuove tipologie di intervento che abbiamo pensato di fare, che stiamo facendo in questi mesi vedono meno la sua realizzazione, in particolare modo mi soffermo sui primi tre che sono stati modificati la realizzazione della nuova suola materna di Soci della quale abbiamo avuto l’aggiudicazione dell’azienda che farà i lavori un mese fa, in pratica rimane per il 2020 rimangono 610.000 per il 2021 rimangono 1.300.000 e 56.000 sono le spese già sostenute; la scuola elementare Luigi Gori quella dove attualmente abbiamo il Comune la realizzazione della palestra e corpo aule costo complessivo di 1.500.000 si vede traslare praticamente tutto nel 2021, questo anche in relazione del fatto che ad oggi e fino a novembre abbiamo e dobbiamo incaricare un’azienda quindi espletare la gara, cosa che ancora è in corsa, quindi siamo sicuri che andremo con l’inizio del cantiere non prima di gennaio febbraio 2021, ovviamente questa ha anche peculiarità come realizzazione che deve svolgersi in particolare modo nei mesi estivi, quindi chiusura della scuola stessa primo per non recare per non compromettere ancora di più la situazione d’accesso della scuola, ma ovviamente trattandosi di demolizione non è proprio un intervento poco invasivo, quindi richiede uno sgombrato totale della scuola, richiede sicuramente anche un intervento per evitare una povertà e quant’altro, quindi andremo sicuramente nel 2021 a finanziare tutta l’opera e a spendere questa di avanzamento, e l’ultima opera da 1.500.000 che anche questa ha subito la traslazione delle spese che riguarda l’efficientamento energetico dell’edificio delle scuole medie di Bibbiena che non vedrà sicuramente l’inizio prima di inizio di dicembre 2020 noi abbiamo ipotizzato da qui il primo stato d’avanzamento 210.000€ dopo di che la seconda quota di 1.300.000 nel 2021, queste sono tre dei 7 o 8 interventi che abbiamo inserito e della quale abbiamo cambiato, abbiamo slittato la spesa. Se ci sono interventi sono veramente a disposizione.”

Presidente Andreani:” Interventi? Vannucci.”

Consigliere Vannucci (Cittadini in Comune):” In merito alla scuola media, è un intervento di cui abbiamo parlato a più riprese e riconosco che la normativa regionale non ha aiutato l’amministrazione non consentendogli di abbattere l’immobile e realizzarlo ex novo, dico che

purtroppo ci troviamo in una situazione in cui il Comune di fatto si trova a spendere tantissimi soldi su immobile la cui adeguatezza dal punto di vista discutibile basti pensare che non ha una palestra e hanno logistiche abbastanza problematiche, ripeto è una semplicissima considerazione, il Comune si è trovato una perizia che era al di sotto dei limiti che consentivano l'abbattimento dell'immobile da parte della Regione, sarebbe stato molto meglio a mio avviso abbattere l'immobile e riqualificare tutta a zona se non era possibile farlo da altre parti, prevedendo anche la realizzazione di una palestra, così si sta spendendo soldi che probabilmente nell'altro caso sarebbero avanzati. Solo una piccolissima considerazione prendendo atto delle ingenti spese necessarie che sono state effettuate su un immobile che è nato già vecchio. Ecco quello che volevo dire."

Presidente Andreani: "Altro? Allora si mette a votazione, contrari, vi prego di accendere le telecamere, contrari? 3, astenuti? 0, favorevoli? 11. Per l'immediata eseguibilità favorevoli? Stesso esito."